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REUNION DE VALIDATION DU PROJET
ANNULEE

Le dossier original était
trop volumineux

Il y avait un trop grand
nombre de destinataires
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POURQUOI Les invitations ont été
excessives

Le rédacteur a inclus les
annexes

POURQUOI.....

LES DOSSIERS N'ONT PAS ETE REALISES DANS LES DELAIS LES TIRAGES ONT ETE REALISES EN RETARD

SECTION MI - PROJET EPS MAL NOTE PAR LE JURY
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PROJET PEU INTERESSANT EXPOSE PEU INTERESSANT

La personne chargée de l'opération
a fait une fausse manoeuvre

Elle était mal informée

Elle était nouvelle dans la fonction

Le photocopieur était en panneLe dossier a été déposé trop tard

Le dossier a du être modifié  au
dernier moment

La séance de vérification du
dossier a été retardée

Sujet pas assez développé

Les délais pour les réaliser étaient
trop courts

Il y avait trop de tirages à faire

Contenu technique insuffisant


